

世田豊平川アオサギコロニー保全作業の分担

- ・作業日：H23. 3. 20（日）9:30～11:30
- ・協力者：松長さん 佐藤さん 松山さん 富川さん 武田さん
- ・市側：西脇、川合、杉本、佐藤
計9人

1. 作業順

(1) 事務所側

- ・ロープ張り 200m 2人 佐藤
- ・タルキ杭打ち (L=1,800) 14本 4人 西脇、杉本
(看板1枚に付2本)
- ・看板取付 (W600×H450) 7枚 3人 川合

(2) 発掘側

- ・丸太杭打ち (L=2,000) 10本 2人 杉本
- ・ロープ張り 120m 2人 佐藤
- ・タルキ杭打ち 6本 2人 西脇
- ・看板取付 3枚 3人 川合

	作業区分	規格	資材数量	道具類	人数	担当者
1	ロープ張り	トラロープ	事務所側：200m 発掘側：120m	カッター	2	佐藤
2	タルキ杭打ち	L=1,800	事務所側：タル14本 発掘側：タルキ6本	脚立、掛矢 スケール、マジック	2	西脇
3	看板取付（雪掘り）	W600×H450	事務所側：看板7枚 発掘側：看板3枚	インパクトドライバ、木ネジ、ワッシャ、プラスチックパイパー	3	川合
4	丸太杭打ち	L=2,000	発掘側：10本	脚立、掛矢、スケール、マジック	2	杉本
	計		ロープ 320m、タルキ 20本、 看板 10枚、丸太 10本		9	